

# СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ

Заказчик: **ОАО «Пылесос-Комбайн»**

Автоматизированная система: **«Комплексное управление расходами».**

Договор: № 111 от 15.12.2044 г.

**Отчётный период: с 01.03.45 по 05.03.45.**

## 1. Список рассылки

| № экз. | Кому                   | Куда               |
|--------|------------------------|--------------------|
| 1      | Иванов Иван Иванович   | ivanov@ivanov.ru   |
| 2      | Петров Петр Петрович   | petrov@petrov.ru   |
| 3      | Олегова Ольга Олеговна | olegova@olegova.ru |

## 2. Сведения о реализации проекта за отчетный период

### 2.1. План-факт выпуска рабочих продуктов за отчетный период согласно плану проекта

Сведения об исполнении плана по выпуску рабочих продуктов за отчётный период приведены в таблице.

| № п/п | Описание   |                                      | Ответственные |            | Дата     |          |
|-------|--|--------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
|       | Наименование   | Документ                             | от Исполн.    | от Заказч. | план     | факт     |
| 1     | Демонстрация и сдача 1-го релиза АС                        | Протокол тестирования 1-го релиза АС | Сидоров       | Петров     | 03.03.45 | 03.05.45 |
| 2     | Подготовка 1-го релиза АС к запуску в опытную эксплуатацию | Протокол готовности 1-го релиза АС   | Сидоров       | Петров     | 05.03.45 | НЕТ      |

### 2.2. План-факт выполнения других задач за отчетный период

Сведения о выполнении промежуточных и сопутствующих проекту задач, исполнение которых запланировано на отчётный период, приведены в таблице.

| № п/п | Основание  | Описание   |                                      | Ответственные |            | Дата     |          |
|-------|--|--|--------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
|       |  | Формулировка   | Результат                            | от Исполн.    | От Заказч. | План     | факт     |
| 1     | Необходимость предварительной подготовки пользователей к запуску в эксплуатацию 1-го релиза АС (по просьбе Заказчика). | Провести предварительное обучение пользователей Заказчика на прототипе АС, подготовленном Исполнителем на этапе предпроекта. | Обучены пользователи Иванов, Петров. | Федоров       | Петров     | 04.03.45 | 04.03.45 |

## 3. Сведения о прогрессе реализации проекта в целом

В настоящем разделе приведены запланированные в договоре результаты и контрольные состояния проекта (полный список), а также дополнительные результаты и контрольные состояния, получаемые на основе утвержденных изменений в проекте.

### 3.1. Результаты, достигнутые к началу отчётного периода

| Этап / работа |                             |                       | Ответственные |            | Дата     |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------|----------|
| №             | Наименование                | Документ              | от Исполн.    | От Заказч. |          |
| 1             | Этап 1. Диагностика         | Акт выполненных работ | Федоров       | Иванов     | 31.01.45 |
| 1.1           | Согласование границ проекта | Устав проекта         | Федоров       | Петров     | 31.12.44 |

| Этап / работа |   |  | Ответственные  |               | Дата            |
|---------------|---|--|----------------|---------------|-----------------|
| №             | Наименование  | Документ   | от Исполн.     | От Заказч.    |                 |
| 1.2           | Согласование состава приемочной комиссии            | Состав приемочной комиссии                       | Федоров        | Иванов        | 25.12.44        |
| 1.3           | Согласование 1-го пакета требований к АС            | Техническое задание. Версия 1                    | Сидоров        | Петров        | 31.01.45        |
| <b>2</b>      | <b>Этап 2. Запуск 1-го релиза АС в эксплуатацию</b> | <b>Акт выполненных работ</b>                     | <b>Федоров</b> | <b>Иванов</b> | <b>05.04.45</b> |
| 2.1           | Разработка 1-го релиза АС                           | Технический проект. Версия 1                     | Васечкин       | Петров        | 28.02.45        |
| 2.2           | Внутреннее тестирование 1-го релиза АС              | Протокол внутреннего тестирования 1-го релиза АС | Жеглов         | Петров        | 28.02.45        |

### 3.2. Результаты, достигнутые в течение отчётного периода

| Этап / работа |                                     |                                      | Ответственные |            | Дата     |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------|
| №             | Наименование                        | Документ                             | от Исполн.    | От Заказч. |          |
| 2.3           | Демонстрация и сдача 1-го релиза АС | Протокол тестирования 1-го релиза АС | Сидоров       | Петров     | 03.03.45 |

### 3.3. Результаты, достижение которых предстоит до завершения проекта

| Этап / работа |  |   | Ответственные  |               | Дата            |                 |
|---------------|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| №             | Наименование   | Документ  | от Исполн.     | От Заказч.    | План            | прогноз         |
| 2.4           | Подготовка 1-го релиза АС к запуску в опытную эксплуатацию   | Протокол готовности 1-го релиза АС                        | Сидоров        | Петров        | 05.03.45        | <b>10.03.45</b> |
| 2.5           | Подготовка комплекта инструкций пользователей 1-го релиза АС | Протокол передачи инструкций пользователей 1-го релиза АС | Сидоров        | Петров        | 12.03.45        | 12.03.45        |
| 2.6           | Обучение пользователей 1-го релиза АС                        | Протокол обучения пользователей 1-го релиза АС            | Сидоров        | Петров        | 20.03.45        | 20.03.45        |
| 2.7           | Аудит эффективности 1-го релиза АС                           | Оценка эффективности 1-го релиза АС                       | Федоров        | Олегова       | 05.04.45        | 05.04.45        |
| <b>3</b>      | <b>Этап 3. Запуск 2-го релиза АС в эксплуатацию</b>          | <b>Акт выполненных работ</b>                              | <b>Федоров</b> | <b>Иванов</b> | <b>25.05.45</b> | <b>25.05.45</b> |
| 3.1           | Согласование 2-го пакета требований к АС                     | Техническое задание. Версия 2                             | Сидоров        | Петров        | 15.04.45        | 15.04.45        |
| 3.2           | Разработка 2-го релиза АС                                    | Технический проект. Версия 2                              | Васечкин       | Петров        | 30.04.45        | 30.04.45        |
| 3.3           | Внутреннее тестирование 2-го релиза АС                       | Протокол внутреннего тестирования 2-го релиза АС          | Жеглов         | Петров        | 30.04.45        | 30.04.45        |
| 3.4           | Демонстрация и сдача 2-го релиза АС                          | Протокол тестирования 2-го релиза АС                      | Сидоров        | Петров        | 03.05.45        | 03.05.45        |
| 3.5           | Подготовка 2-го релиза АС к запуску в опытную эксплуатацию   | Протокол готовности 2-го релиза АС                        | Сидоров        | Петров        | 05.05.45        | 05.05.45        |
| 3.6           | Подготовка комплекта инструкций пользователей 2-го релиза АС | Протокол передачи инструкций пользователей 2-го релиза АС | Сидоров        | Петров        | 08.05.45        | 08.05.45        |
| 3.7           | Обучение пользователей 2-го релиза АС                        | Протокол обучения пользователей 2-го релиза АС            | Сидоров        | Петров        | 15.05.45        | 15.05.45        |
| 3.8           | Аудит эффективности 2-го релиза АС                           | Оценка эффективности 2-го релиза АС                       | Федоров        | Олегова       | 25.05.45        | 25.05.45        |

| Этап / работа |   |  | Ответственные |            | Дата     |          |
|---------------|---|--|---------------|------------|----------|----------|
| №             | Наименование                                      | Документ                               | от Исполн.    | От Заказч. | План     | прогноз  |
| 3.9           | Согласование Регламента сопровождения             | Регламент сопровождения АС             | Федоров       | Олегова    | 25.05.45 | 25.05.45 |
| 4.0           | Согласование Регламента гарантийного обслуживания | Регламент гарантийного обслуживания АС | Федоров       | Олегова    | 25.05.45 | 25.05.45 |

## 4. Проблемы, риски

### 4.1. Проблемы отчётного периода

Следующие проблемы прорабатывались в отчетном периоде:

| № | Описание   | Дата регистр. | Источник | Принятые решения   | Текущий статус |
|---|--|---------------|----------|--|----------------|
| 1 | В связи с тем, что представители Заказчика (Петров П., Олегова О.) своевременно не передали представителям Исполнителя данные для загрузки в АС, не удалось своевременно подготовить к запуску в эксплуатацию 1-й релиз АС (задача 2.4 раздела 3.3). | 05.03.45      | Заказчик | Перенести срок выполнения задачи 2.4 раздела 3.3 с 05.03.45 на 12.03.45. | Решен          |

### 4.2. Риски отчетного периода

Следующие риски прорабатывались в прошедшем отчетном периоде:

| № | Описание   | Дата регистр. | Источник | Принятые решения   | Текущий статус |
|---|--|---------------|----------|--|----------------|
| 1 | Возможен срыв планового срока запуска в эксплуатацию 1-го релиза АС (в связи с наличием проблемы 1 раздела 4.1). | 05.03.45      | Заказчик | Перенести срок выполнения задачи 2.4 раздела 3.3 с 05.03.45 на 12.03.45.<br>Плановые сроки последующих задач оставить неизменными. | Решен          |

### 4.3. Статистические сведения за период

Статистические сведения о проблемах и рисках, которые решались, были выявлены и решены за прошедший отчетный период, приведены в таблице.

|                    | Перешедшие с прошлого периода | Появившиеся за этот период | Решенные за этот период | Нерешенные за этот период |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Количество проблем | 0                             | 1                          | 1                       | 0                         |
| Количество рисков  | 0                             | 1                          | 1                       | 0                         |

## 5. Требования на изменение проекта

### 5.1. Изменения проекта за отчётный период

Следующие требования на изменение проекта были утверждены за прошедший отчетный период:

| № | Требование на изменение  | Дата регистр. | Источник | Дата утвержд. | Резолюция / корректировка плана работ            |
|---|--|---------------|----------|---------------|--|
| 1 | Перенести срок выполнения задачи 2.4 раздела 3.3 с 05.03.45 на 12.03.45. | 05.03.45      | Заказчик | 05.03.45      | Внести соответствующие изменения в план проекта. |

## 5.2. Состояние на конец отчётного периода

Следующие требования на изменение проекта остались неутвержденными за прошедший отчетный период:

| № | Требование на изменение | Дата регистр. | Источник | Резолюция / корректировка плана работ | Текущий статус |
|---|-------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------------|
|   | НЕТ                     |               |          |                                       |                |

## 5.3. Статистические сведения за отчётный период

Статистические сведения о требованиях на изменение проекта, которые рассматривались, были выявлены/инициированы и утверждены за прошедший отчётный период, приведены в таблице.

|                                  | Перешедшие с прошлого периода | Появившиеся за период | Утвержденные за период | Неутвержденные за период |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Кол-во запрошенных заказчиком    | 0                             | 0                     | 0                      | 0                        |
| Кол-во инициированных проблемами | 0                             | 1                     | 1                      | 0                        |
| Кол-во инициированных рисками    | 0                             | 0                     | 0                      | 0                        |

## 6. План на следующий период

Период планирования: 08.03.45 – 12.03.45

### 6.1. План выпуска рабочих продуктов на следующий период

В следующем отчетном периоде должны быть выпущены следующие документы:

| Работа |  |   | Ответственные |            | Срок     |
|--------|--|---|---------------|------------|----------|
| №      | Наименование   | Документ  | от Исполн.    | от Заказч. |          |
| 1      | Подготовка 1-го релиза АС к запуску в опытную эксплуатацию   | Протокол готовности 1-го релиза АС                        | Сидоров       | Петров     | 10.03.45 |
| 2      | Подготовка комплекта инструкций пользователей 1-го релиза АС | Протокол передачи инструкций пользователей 1-го релиза АС | Сидоров       | Петров     | 12.03.45 |

### 6.2. План выполнения других задач на следующий период

В следующем периоде должны быть выполнены следующие промежуточные и сопутствующие проекту задачи:

| № п/п | Основание | Описание     |           | Ответственные |            | Срок |
|-------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|------|
|       |           | Формулировка | Результат | от Исполн.    | от Заказч. |      |
|       | НЕТ       |              |           |               |            |      |

## 7. Совещания в следующем отчётном периоде

В следующем отчетном периоде будут проводиться следующие совещания:

| Дата, время и продолжительность | Цель совещания   | Участники совещания |
|---------------------------------|--|---------------------|
| 10.03.45. 16.00 – 17.00.        | Проработать итоги проведенной демонстрации 1-го релиза АС. | Федоров, Петров.    |

«Статус внедрения» оформил:

руководитель проекта  
со стороны Исполнителя, Федоров Ф.

05 марта 2045 г.

**Сведения, приведённые в «Статусе внедрения», подтверждены:**

Руководитель проекта  
со стороны Заказчика, Иванов И.

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2045 г.